

VATTENRÅDET – Vänerns sydöstra tillflöden

Sammanträdesprotokoll från möte med arbetsutskottet via Teams.

Datum: 21 mars 2024, kl. 16.30 – 17.30

Närvarande:

Stefan Aldén, LRF

Eva Larsson, Herrljunga

Monica Gregner, kassör

Daniel Andersson, Skara

Lennart Sundh, sekreterare

Åsa Sandberg, länsstyrelsen

1. Välkommen

Ordföranden Daniel Andersson hälsar välkommen till mötet.

2. Justeringsperson

Eva Larsson väljs till justeringsperson.

3. Watercircle AB – verksamhetsstyrning och ekonomiuppföljning. Dokumentation.

Senaste fakturan från Watercircle AB avseende januari-februari var så omfattande att Lennart tagit initiativ till detta extra au-möte. Om takten på åtgång av medel bibehålls tar budgeten slut tämligen snabbt. Redovisningen av åtgång av timmar för vissa moment menar sekreteraren också är för höga. Detta vill vi framföra och diskutera med Watercircle AB. Avdrag på nästkommande faktura menar vi är rimligt. Fakturaunderlaget visas och diskuteras.

Arbetsutskottet menar att projektet måste styras upp hårdare nu i slutet för att Vattenrådet ska ha full koll på utvecklingen och på projektets ekonomi. Watercircle har fått en bild av projektets återstående ekonomi och har fått möjligheter att inkomma med tankar och synpunkter. Hur vill Watercircle använda återstående medel inom området Minskad övergödning?

Lennart får i uppdrag att fråga Watercircle om hur de vill prioritera de medel som återstår i projektet samt bearbeta länsstyrelsen vad gäller de 100 000: - som avsatts till projekteringar, medel vi ännu inte tagit i anspråk. Watercircle har aviserat att våtmarker i Essunga kommun är det som ligger närmast att använda för projektering. I uppstyrningen av slutet av projektet vill vi även att varje konsult preciserar sina insatser och kostnader i sina ansvarskommuner.

4. Uppdatering budget LOVA.

Lennart och Monica ger en översiktlig bild över hur ekonomin är i LOVA-projektet. Om aktiviteter såsom VATTEN och VÅTMARKSDAG, Logårdsdag, slutredovisning m.m. ska utföras enligt plan och inom ramen för projektet, återstår små medel till åtgärdssamordning.

5. Pausa pågående LOVA?

Arbetsutskottet beslutar att inte pausa pågående LOVA-projekt men vill snarast ha en bild över vilka prioriteringar som ska göras och hur pengarna ska fördelas inom projektet.

6. Pausa ansökan NYTT LOVA?


Arbetsutskottet beslutar att inte pausa ansökan om nytt LOVA-projekt.

7. Framtida avtal.

Lennart tar upp frågan om avtal med markägare. Han menar att det är bra att ha koll på detta i ett tidigt skede så att underskrifter inte behöver ske i en hast. Stefan är tveksam till vad och hur Vattenrådet egentligen är i behov av att skriva avtal med markägaren. Den som gräver har dock ett ansvar menar han. I Skåne skriver berörd kommun avtal då kommunerna har försäkringar och kommuner är mer bestående än Vattenråd.

I Lennarts kontakt med Skåne framkom en del intressant med avseende på framtida organisation. Där har man en heltidstjänst som sekreterare som jobbar med vattenförvaltning samt ekonomi och administration. Denna tjänst är helt finansierad av de tre kommuner som ingår i SydVästprojektet. Därutöver har man en åtgärdssamordnare som går på LOVA-medel. De 20% som kommunerna står för betalas in kontant till projektet. Konsulter för våtmarksprojekteringar och anläggande av våtmarker är också upphandlade och finns inom ett ramavtal. Vid bildandet av SydVästprojektet tog man intryck och god hjälp av Höje å och Sege ås vattenråd.

Mötet avslutas



Lennart Sundh, sekreterare



Daniel Andersson, ordförande



Eva Larsson, justeringsperson